

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2018 году <*>

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс.руб)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчётный период)				Отклонение фактических показателей от плановых (ожид)	
		Начало (мес/год)	Окончание (мес./год)		План		ПЛАН			
					период t (отчётный период) (тыс.руб.)	С начала реализации и проекта нарастающим итогом (тыс.руб.)	период t (отчётный период) (тыс.руб.)	С начала реализации и проекта нарастающим итогом (тыс.руб.)	период t (отчётный период) (тыс.руб.)	С начала реализации и проекта нарастающим итогом (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проект 1, Поддержание деятельности, в том числе:	Янв. 2018	Дек. 2018	7 048,959	14553,7	7 048,959	14553,7	7 048,959	0	0
	За счёт собственных средств организации	Янв. 2018	Дек. 2018	7 048,959	14553,7	7 048,959	14553,7	7 048,959	0	0
	За счёт заёмных средств									
	За счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ									



Генеральный директор
С.Ф.Кончаков

09.06.18

Handwritten signature